
 

 

MEER KLEEDRUIMTE IN FABRIEK PEPSICO
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Om het groeiend aantal medewerkers van Pepsico – de fabrikant van Lay’s Chips in Langedijk
– voldoende en goede omkleedruimte te bieden moet de vloeroppervlakte van de huidige

kleedruimtes worden verdubbeld. Tijdens die uitbreidingswerkzaamheden gaat de
chipsproductie gewoon door. Een factor om rekening mee te houden.
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MEER KLEEDRUIMTE IN FABRIEK
PEPSICO

Niet alleen blijft de fabriek van Lay’s chips tijdens het werk volledig
in bedrijf, ook de bereikbaarheid van het complex mag geen hinder
ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Daarbovenop komt nog
de hygiënefactor: de complete werklocatie moest worden
afgeschermd om de voedselproductie niet in de weg te zitten.
K_Dekker coördineert alle werkzaamheden in dit project, ook die
van derden en stemt continu met het management van Pepsico af
wat er op de planning staat. Veiligheid en hygiëne Voordat
K_Dekker kon starten met de daadwerkelijke realisatie van de
nieuwe kleedkamers moesten er eerst heel wat voorbereidingen
getroffen worden. Allereerst is er een tijdelijke kleedruimte
gecreëerd. Daarna kon de werklocatie in zijn geheel worden
afgeschermd. De fabriek kon zo in bedrijf blijven. Vervolgens zijn de
bestaande gevels, corridor, alle inpandige installaties en
afwerkingen verwijderd. Omdat de grond gesaneerd moest worden,
heeft het team van K_Dekker de vloer gesloopt, alle bestaande
kabels, leidingen en rioolbuizen verwijderd en het terrein in zijn
geheel ontgraven. Vervolgens zijn er nieuwe PVC rioolbuizen gelegd
en is er een nieuwe fundering gerealiseerd met stalen buispalen en
kanaalplaten. Daarna is de staalconstructie geplaatst waartegen de
kalkzandstenen binnenwanden zijn gezet. De buitenwanden zijn
gemetseld. De complete constructie is 60 minuten brandwerend –
veiligheid is net als hygiëne een sleutelbegrip in de voedselindustrie.
Alle coördinatie K_Dekker coördineert in dit multidisciplinaire project
ook alle benodigde E- en W-werkzaamheden en stemt met de
installateur dat werk en de planning af. Van binnen heeft K_Dekker
wanden, plafond en vloeren compleet afgewerkt: gestuukt, betegeld
en geschilderd. De vloer is een zogenaamde troffelvloer die geschikt
is voor industrie en natte ruimtes. In totaal beslaan de kleedruimtes
nu een oppervlakte van 772 vierkante meter – een verdubbeling ten
opzichte van de eerdere situatie. Op het dak van de nieuwe
kleedruimte is ten slotte nog een daktuin gemaakt. Het constructieve
opbouwwerk is gestart in april; de afronding – inclusief het werk van
derden – staat gepland voor november 2022.
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